

MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB

Előterjesztő neve és beosztása:

Balogh Tünde gazdasági vezető

Novák László elnökségi tag

Szakosztály:

Központi iroda (150) és Kosársuli (113)

ELŐTERJESZTÉS

a 2021. november 30-i Elnökségi ülésére

Az előterjesztés címe:

MAFC Sportcsarnok projekt az egyesület gazdasági és az ország
sportlétesítmény-beruházási helyzetének tükrében

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van):*

Elnök

Tanárelnök

Ügyvezető igazgató

Gazdasági vezető

Budapest, 2021. november 30.

*a megfelelő aláhúzendó

I.

Az Előterjesztés tartalmi követelményei

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSÁGAI

A 2021. szeptember 23-i Elnökségi ülésen Novák László elnökségi tag beszámolt a MAFC Sportcsarnok projektet kedvezőtlenül érintő felsőbb politikai körökből származó informális értesüléseiről. Dinnyés Attila a Kosársuli Szakosztály (113) szakmai igazgatója az MKOSZ vezetőségétől származó szintén nem biztató (informális) értesüléseiről számolt be.

A MAFC jelenlegi pénzügyi helyzete a BME felé évekre visszatekintő tartozások rendezése következtében nem teszi lehetővé a MAFC Sportcsarnok előfinanszírozását (1. számú melléklet).

A sportcsarnok építési engedélyének nem volt feltétele a kiviteli tervek tervezésének megrendelése (2. számú melléklet).

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI

A MAFC Sportcsarnok projekt felfüggesztése, az ezzel összefüggő kiadások minimalizálása a Központi iroda pénzügyi helyzetének kedvező irányú megváltozásáig, vagy amíg a SFP keretében új sportcsarnok megépítését hivatalosan engedélyezik (MKOSZ).

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE

Dékány Donát elnök a Városlépték Kft-nek jelezte, hogy a kiviteli tervek tervezési munkálatait határozatlan időre függeszék fel.

D) VÁRHATÓ HATÁSOK

A MAFC Sportcsarnokprojekt határozatlan ideig nem folytatódik.

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGGIHATÁSOK

A MAFC Sportcsarnokkal kapcsolatos kiadások a következő időszakban minimális mértékűek lesznek.

F) KAPCSOLÓDÁS MÁ S ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ

Az előterjesztés nem kapcsolódik más előterjesztéshez, illetve szakmai anyaghoz.

II.

Határozati javaslat

Az Elnökség úgy dönt, hogy a MAFC Sportcsarnokprojekttel kapcsolatos minden pénzügyi kötelezettségvállalással járó folyamatot felfüggeszt, új pénzügyi kötelezettségvállalást nem engedélyez.

Végrehajtásért felelős: Dékány Donát elnök

Kérem a tisztelt Elnökséget az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2021. november 30.

Dr. Györke Gábor s.k.
ügyvezető